Questions sur les projets de SI


1. Qu’est-ce qu’un projet de système d’information ?

2. Qu’est-ce qui distingue le maître de l’ouvrage du maître d’œuvre ? Qui sont le client et le fournisseur dans cette répartition des rôles ?

3. Quelles sont les caractéristiques d’un projet de système d’information ?

4. Qu’est-ce que la stratégie informatique ?

5. Quel est le lien entre le projet informatique et la stratégie informatique ?

6. Qu’est-ce que le périmètre d’un projet informatique ?

7. Qu’est-ce qu’un cahier des charges ? Quel est son rôle ?

8. Quels sont les éléments d’un cahier des charges ?

9. Quelles sont les étapes d’un projet d’information ?

10. Quelle est la fonction d’une étude préalable ?

11. Quels sont les objectifs d’une étude détaillée ?

12. Qui peut réaliser un projet d’informatisation ?

13. Qu’est-ce que le développement informatique ?

14. Qu’est-ce que la conduite d’un projet de système d’information ?

15. Quels peuvent être les éléments essentiels pour assurer le suivi d’un projet de système d’information ?

16. Quand une organisation est-elle mature dans la conduite de ses projets de système d’information ?

17. Quel est l’intérêt des fiches Compte rendu d’activité sur un projet de système d’information ?

18. Qu’est-ce-que la charge de travail d’un projet de système d’information ?

19. Qui évalue la charge initiale d’une tâche dans un projet de système d’information ?

20. Qui évalue le temps de travail restant à faire sur une tâche d’un projet de système d’information ?

21. Comment un chef de projet repère-t-il que la réalisation d’un projet « avance » ?

22. Dans quel cas la réalisation d’un projet est-elle inquiétante ?

23. Que révèlent les écarts sur le coût et sur le délai d’un projet informatique

24. Qu’est-ce qu’un retour d’expérience sur un projet de système d’information ?

25. À quelles conditions peut-on avoir un retour d’expérience sur un projet de système d’information ?

26. Pour quelles raisons les projets de système d’information peuvent-ils échouer ?

27. Comment peut-on gérer les risques inhérents à un projet de système d’information?

28. Quelles sont les solutions juridiques possibles lorsqu’un litige apparaît entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ?

29. Pour quelles raisons la résolution d’un contrat informatique est-elle difficile à obtenir ?

